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APROVECHAMIENTO del SALTO 
de BOURG-LES-VALENCE 
la presa de la Roche de Glun -Drôme -FRANCIA 
531-67 
s i n o p s i s ^Ê^m^m^^m^^m^mmÊÊm^Ê^ammÊmmm^^^a^^^^^Ê^t^mmmÊÊÊmmÊm^^ 
Para explotar al máximo las posibilidades hidroeléctricas y agrícolas del Ródano, la Compagnie Nationale du Rhône ha 
dividido dicho río en una serie de tramos para proceder a su distribución. 
El salto de La Roche de Glun, último del tramo central, forma un complejo hidráulico que consta de: un embalse 
cerrado por diques, una presa, un canal de alimentación, una central, una esclusa, un canal de descarga y unas obras 
anejas de drenaje para evitar inundaciones en las ciudades próximas. 
Las obras han sido realizadas por la Compagnie Française d'Entreprises. 
Generalidades 
Las asociaciones y servicios públicos interesados en el aprovechamiento del Ródano formaron, 
en 1934, una Sociedad de administración mixta: la Compagnie Nationale du Rhône (C. N. R.). 
Esta Compañía recibió la concesión de toda la parte francesa del río para explotar tanto sus 
posibilidades hidráulicas como las de riego y navegación. 
Para ejecutar su programa, la Compañía dividió el Ródano en varios tramos. Entre ellos, el 
tramo central (que incluye el aprovechamiento del salto de Bourg-lès-Valence) se extiende en-
tre las confluencias del Isère y del Ardèche. La regularización de los 100 km de río que mide 
este tramo, además de producir energía eléctrica y de mejorar las condiciones agrícolas de la 
región, aportará una importante contribución al proyecto de unir el mar del Norte con el Medi-
terráneo (está previsto que en 1975 se terminará de acondicionar para grandes gálibos la vía 
fluvial, desde Lyon hasta el Mediterráneo). 
El salto de Bourg-lès-Valence está situado inmediatamente aguas arriba de Valence, siendo el 
último de dicho tramo central, que es el que se decidió aprovechar en primer lugar. 
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Plano de conjunto de aprovechamiento del Ródano entre Suiza 
y el mar. 
Las obras se extienden a lo largo de 20 km, en las proxi-
midades de las ciudades de Tain, Tournon y Bourg-lès-
Valence. Siguiendo el curso del río, la distribución com-
prende esencialmente: 
— un embalse cerrado por diques en las dos orillas y 
un sistema de drenaje complejo a la derecha de 
Tain y Tournon; 
— una presa sobre el Ródano; 
— un canal de alimentación cerca del cual se encuen-
tra la obra de descarga del Isère, canalizado a su 
vez a lo largo de varios kilómetros; 
— la central-desaguadero-esclusa; 
— el canal de descarga. 
1. Emba lse 
El embalse tiene 15 km de cola durante el estiaje, aguas 
arriba de la presa de La Roche de Glun. Su efecto ha 
consistido en elevar el nivel medio del agua en 3 m. La 
llanura circundante está protegida por diques de defensa 
complementados por un sistema de drenaje a la derecha 
de las ciudades de Tain y Tournon, evitándose así la inun-
dación de los puntos bajos de las aglomeraciones urba-
nas. La cota normal del embalse aguas arriba de la presa 
es de 116,60 m, es decir, 8,85 m por encima de la de 
estiaje y 0,60 m por encima de la más alta conocida. 
2 . Presa 
Se encuentra totalmente situada sobre la margen izquierda 
del río, aguas abajo del pueblo de La Roche de Glun. La 
topografía del terreno ha permitido su construcción en 
una sola fase, en el interior de un recinto estanco for-
mado por un muro de hormigón, moldeado in situ, de 
9.300 m2. 
Es una presa de seis vanos, de 22 m cada uno, cerrados 
por compuertas de segmento coronadas por postigos. Su 
altura total es de 11,40 m. Las pilas, muy delgadas, son 
pretensadas. 
Sobre las pilas, una pasarela de servicio engasta un 
puente-grúa para manutención de los diques, permitiendo 
aislar las compuertas del embalse en caso de reparación 
y de entretenimientos importantes. 
Esta obra es capaz de evacuar la crecida milenaria del 
río, de 7.500 m^/s, sin que el nivel del agua experimente 
sobreelevación con relación al nivel natural antes de toda 
instalación. 
3 . Canal de al imentación 
Este canal, de 7,7 km de longitud, comprende: 
a) Un tramo de 3,8 km, situado entre la entrada y el 
Isère; 
b] Un tramo, de 1,2 km, común con el Isère, que se 
prolonga sobre la orilla derecha del canal por medio 
de una obra de descarga que restituye al Ródano el 
caudal de crecida del Isère. 
B6 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 






^_2jo^ \ DESAGÜE 
87 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 





de las pila 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 




La obra de descarga consiste principalmente en 
una presa construida sobre la margen derecha 
del Isère, entre el canal de alimentación y el 
Ródano, con tres vanos de 18 m. Cada uno de 
ios vanos está cerrado por una compuerta de 
segmento con postigo, con una altura total de 
14,70 m. Las condiciones particulares de evacua-
ción de las crecidas a través de esta presa han 
requerido obras de seguridad muy importantes 
aguas abajo de los aliviaderos. 
c) Un último tramo, de 2,7 km, situado entre 
la orilla izquierda del Isère y la central. 
4 . Cenfra l -desaguadero-esc lusa 
La central que permite aprovechar el salto (cuya 
altura varía entre 7 y 11,80 m, según los aportes 
del Ródano) va equipada con seis grupos Kaplan 
verticales que giran a 79 r.p.m., con una poten-
cia total de 180.000 kW (ó 198 MVA), que per-
miten producir en un año normal 1 TWh (mil 
millones de kilovatios hora). 
En la orilla izquierda de la central está la es-
clusa, de 195 m de longitud y 12 m de anchura, 
cerrada aguas arriba por una compuerta deslizan-
te y una pared de retención arqueada y aguas 
abajo por dos compuertas levadizas (una sirve 
de pared de retención) accionadas por un mis-
mo torno. 
5 . Canal d e d e s c a r g a 
El canal de descarga, de 2,3 km, va unido al cau-
ce del río, evitando así la aglomeración urbana 
de Bourg-lès-Valence. 
Ejecución de los trabajos 
Conjunto de la distríbuclón 
La iniciación de las distintas obras estuvo esca-
lonada a lo largo del año 1965. El almacena-
miento de agua y la puesta en servicio del pri-
mer grupo se organizaron para primeros de 1968. 
Los trabajos comprenden en total 25.000.000 de 
metros cúbicos de movimiento de tierras y 
500.000 m^ de hormigón. Sólo durante 1966 se 
han ejecutado 14.000.000 de m^ de explanación 
y 400.000 m^ de hormigón. 
La puesta en servicio de los seis grupos se rea-
lizó previamente durante el año 1968. 
Presa 
La ejecución de los trabajos de ingeniería civil 
de la presa ha sido confiada a la Compagnie 
Française d'Entreprises. 
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1) Trabajos realizados 
Los trabajos comenzaron el 15 de julio de 1965 arran-
cando los árboles y limpiando el terreno. 
a) Recinto estanco: 
El emplazamiento de la presa, en el interior de un mean-
dro del Ródano, sobre la orilla izquierda y fuera del 
lecho actual del río, fue rodeado por un muro de 
hormigón moldeado in situ, con unas dimensiones apro-
ximadas de 760 m de longitud, 14 m de altura media 
y 0.50 m de espesor. El muro está construido con un 
hormigón plástico sin armar, con una dosificación de 
100 kg de cemento CPA 210/325 con adición de ben-
tonita. Bajando a través de los aluviones hasta un 
substrato impermeable, esta pantalla, de 9.300 m^ de 
superficie, está coronada por diques y ha permitido la 
ejecución en seco de los trabajos posteriores al 15 
de enero de 1966. 
Dos crecidas importantes y desacostumbradas pertur-
baron estos trabajos en septiembre de 1965 (estas 
crecidas alcanzaron las cotas —113 y —114, inun-
dando la excavación e imponiendo la retirada de las 
máquinas). Sin embargo, se terminaron el recinto y 
las explanaciones de la excavación interior y se em-
prendió la instalación del lugar de trabajo. 
b) Hormigón: 
Los primeros trabajos de hormigonado de la presa se 
realizaron el 15 de febrero de 1966. 
El hormigón fue fabricado en una central automática 
vertical con una capacidad de 40 m^/hora. 
El cemento estaba almacenado en un silo con capa-
cidad para 500 toneladas con dos salidas, efectuándose 
la recuperación por dos tornillos de Arquímedes, cuyo 
gasto era de 36 t/hora y que tenían cada uno una 
longitud de 21 m en dos tramos, con 10,50 m en cas-
cada. 
El hormigón se llevaba a pie de obra con dos palas 
de 1 m^. 
Dos grúas-torre llevaban directamente el hormigón, su-
cesivamente, a: 
— los muros en aleta y el estribo de la orilla iz-
quierda; 
— las pilas y soleras de ios seis vanos; 
— los muros en aleta y el estribo de la orilla de-
recha. 
El hormigón ha sido vertido en tongadas horizontales 
de 1,50 m. La construcción simultánea de las sub-bases 
de las pilas intermedias ha permitido un empleo ra-
cional del encofrado y ha representado un adelanto 
considerable en los plazos de ejecución. 
Las pilas son pretensadas, por el sistema «BBRB». 
Las soleras y las sub-bases de las pilas están prote-
gidas contra la abrasión, en parte por revestimientos 
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El resto de los trabajos comprende: 
a) algunas operaciones anejas y los acabados del 
hormigón; 
b) 300.000 m^ aproximadamente, de explanación para 
levantar defensas y diques después de terminada 
la presa; 
c) unos 130.000 m^ de explanación para trazar el le-
cho actual del río en el momento de la puesta 
en servicio de la distribución. El estudio sobre 
modelo de este trazado se realizó en el Laborato-
rio E.D.F. de Chatou. 
La Compagnie Française d'Entreprises, que participa 
también en la construcción de una distribución en el 
Ródano, ha empleado una organización y unos proce-
dimientos de ejecución originales, de los que ha resul-
tado una notable reducción en los plazos previstos. 
El resultado satisfactorio de esta realización permite 
a la Compagnie Française d'Entreprises, dada la gran 
experiencia adquirida, encontrarse en una posición 
ventajosa con miras a participar en otros trabajos aná-
logos, igualmente de interés nacional, cuya ejecución 
está prevista para el curso de los diez próximos años. 
Fotos: STUDIOS VILLEURBANNAIS y P FOSTER 
r e s u m e 
Aménagement de la chute de Bourg-
lès-Valence, le barrage de La Roche 
de Glun-Drôme (France) 
Pour exploiter au maximum les possibilités 
hydroélectriques et agricoles du Rhône, la 
Compagnie Nationale du Rhône a divisé ce 
fleuve en plusieurs tronçons pour l'exécution 
de son programme. 
La chute de La Roche de Glun, la dernière 
de ce tronçon central, comprend l'aménage-
ment suivant: une retenue endiguée sur les 
deux rives, un barrage de retenue sur le 
Rhône, un canal d'amenée, l'usine-déchargeur-
écluse, le canal de fuite et un système de 
drainage complexe au droit des villes de Tain 
et Tournon. 
L'exécution des travaux de Génie Civil du 
barrage de retenue a été confiée à la Com-
pagnie Française d'Entreprises. 
summary 
Hydraulic Exploitation of the 
Bourg-les-Valence Dam, The Roche 
de Glun Dam, at le Drome 
To take the fullest advantage of the hydro-
electric and agricultural usefulness of the 
Rhône, the Compagnie Nationale du Rhône 
has divided the river into a number of 
sections, and these have been separately 
developed. 
The hydraulic gradient at La Roche de Glun, 
at the end of the central section, involves a 
hydraulic system consisting of a reservoir, 
a dam and dykes, a canal, a power station, 
an overflow canal and drainage works in the , 
surrounding zones. r 
This project has been carried out by the 
Compagnie Française d'Enterprises. 
zusammenffassung 
Der Staudamm von La Roche de Glun, 
in der Drome (Frankreich) 
Die Compagnie Nationale du Rhône hat die 
Rhône in eine Reihe von Abschnitten aufge-
teilt, um die Wasserverteilung zu regulieren 
und die grôsstmôgliche hydroelektrische und 
landwirtschaftliche Nutzung zu erzielen. 
Die Stauanlage von La Roche de Glun, die 
letzte im mittleren Abschnitt, besteht aus: 
einem von Deichen umschlossenen Stausee, 
einem Wehr, einem Speisungskanal, einer 
Zentrale, einer Schleuse, einem Abflusskanal 
und einiger weiterer Entwâsserungsmôglichkei-
ten, um die in der Nâhe gelegenen Stadte 
vor Überschwemmungen zu schiitzen. 
Die Bauarbeiten wurden von der Compagnie 
Française d'Entreprise durchgeführt. 
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